

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела ЖКХ
Новополоцкого горисполкома
Шамрило С.Н.
2021г.

План текущего ремонта жилищного фонда г.Новополоцка на 2022 год

№	Виды работ	Объем	Финансирование руб.	Примечание
1.	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ		70325,54	Приложение № 4.1, №4.2, №4.3
	1.1.1. замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 погонных метров включительно, секций отопительных приборов, отдельных неразборных отопительных приборов, грязевиков, фильтров, элеваторных узлов.	42 м.п. 31 шт.	3859,12	
	1.1.3. утепление труб, приборов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2п.м. включительно, приборов, расширительных баков, арматуры, оборудования и фланцевых соединений	345 м.п.	21493,50	
	1.1.7. установка, ремонт, замена групповых приборов учета тепловой энергии	16 шт.	28881,92	
	1.1.8. установка, ремонт, замена отдельных частей и элементов системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии (системы автоматизации и диспетчеризации)	7 шт.	8435,00	
	1.1.11 установка и замена запорной арматуры диаметром 50мм и более, виброизолирующих вставок	33 шт.	7656,00	
2.	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ		3442,67	Приложение № 4.4
	1.2.3. установка, ремонт, замена дефлекторов, оголовков труб (каналов, шахт)	136,02м3	3442,67	
3.	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИЯ)		135688,72	Приложение №4.2, №4.3, №4.5, №4.6
	1.3.1 уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопроводов до 2м.п. включительно, арматуры, оборудования и фланцевых соединений, замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2м.п. включительно, фасонных частей (тройников, отводов, колен, муфт и других), за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта)	788,00 м.п.	33602,65	
	1.3.4. ремонт, замена насосов и электромоторов	23шт.	14260,00	
	1.3.5 химическая или механическая очистка водоподогревателя (теплообменника)	353шт.	26400,87	
	1.3.10 установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения	4 шт.	7220,20	
	1.3.11 установка, ремонт, замена отдельных частей и элементов системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (системы автоматизации и диспетчеризации)	11 шт.	13255,00	
	1.3.12 ремонт, замена водоподогревателей (теплообменников)	15 шт.	37500,00	
	1.3.13. установка, замена запорной арматуры диаметром 50мм и более	15шт.	3450,00	
4.	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ		61857,00	Приложение №4.7
	1.4.1. замена неисправных участков электрической сети, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети	574,00м.п.	4879,00	
	1.4.4. установка и замена светильников, а так же ограждающих огней и праздничных иллюминаций здания	256шт.	10496,00	
	1.4.9. замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах	672шт.	40320,00	
	1.4.10. ремонт распределительных электрощитов, шкафов, ящиков с домовым оборудованием	13шт.	3250,00	
	1.4.11. установка, замена автоматических систем управления освещением	56шт.	2912,00	
5.	РЕМОНТ, ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ, СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ И АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ	8 шт.	22600,00	Приложение № 4.8

6.	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА (ПОДВАЛА), ПОДПОЛья		31219,85	Приложение № 4.9, №4.10, №4.11
	2.1.2. ремонт входов в подвал, приямков	321,1 м2	23427,10	
	2.1.4. пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд	39,30 м2	351,00	
	2.1.7. наружная окраска цоколя	350,2 м2	7441,75	
7.	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ ДЛЯ СТЕН (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТЕН ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА (ПОДВАЛА), ПОДПОЛья)		106564,35	Приложение №4.12, №4.13, №4.14, №4.15
	2.2.1. расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях	542,00м2	16704,44	
	2.2.2 герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности блоков и панелей, постановка на раствор отдельно выпавших камней, за исключением устранения мелких неисправностей фасадов	1 384,92 м.п.	63383,46	
	2.2.5 утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемости) отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), в т.ч. разработка ПСД, разработка тех заключений	172,0м2	12900,00	
	2.2.5. гидроизоляция участков стен	291,77м2	13576,45	
8.	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ КРЫШ		116317,47	Приложение №4.16
	2.4.3 ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранения мелких неисправностей кровель	3 459,77 м2.	116317,47	
9.	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ		49472,32	Приложение №4.17
	2.5.1 восстановление отдельных элементов дверных оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением входных дверей и дверей в приквартирные тамбуры, а так же замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов)	204,82 м2.	49472,32	
10.	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, БАЛКОНОВ И БАЛКОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ, ЛОДЖИЙ, КРЫЛЕЦ, ЗОНТОВ, КОЗЫРЬКОВ НАД ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗДЫ И БАЛКОНАМИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ		218854,33	Приложение №4.18, №4.19, №4.21, №4.22, №4.23, №4.24, №4.25
	2.6.2. замена отдельных ступеней, проступей, подступенков	913,00м2	38346,00	
	2.6.3 ремонт козырьков над балконами и лоджиями верхних этажей, входами в подъезды, плит балконов (заделка выбоин, трещин), устройство гидроизоляции, замена, ремонт, окраска (с наружной стороны) экранов и лоджий, замена и ремонт (за исключением окраски) металлических перил, балконных решеток, отливов	151 шт. 874,14 м2	162667,66	
	2.6.6. ремонт входов в здание (входных групп)	367,35м2	7806,19	
	2.6.7. ремонт, устройство пандусов на крыльцах входов в здание, в том числе с разработкой проектно-сметной документации	23шт.	8034,48	
	2.6.8. устройство поручней при входе в здание, подъезде	4 шт.	2000,00	
11.	УСТРОЙСТВО, РЕМОНТ, ЗАМЕНА ОТМОСТКИ ВОКРУГ ЖИЛОГО ДОМА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВА, РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ ОТМОСТКИ ДО КВ.М. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	1183,00 м2.	48857,90	Приложение № 4.20
	ВСЕГО		865200,15	

В том числе:

Бюджетные средства - 839617,65 (восемьсот тридцать девять тысяч шестьсот семнадцать рублей, 65 копеек) бел.руб., из них: 820500,00 (восемьсот двадцать тысяч пятьсот рублей, 00 копеек) бел. руб. - стоимость работ

19117,65 (девятнадцать тысяч сто семнадцать рублей, 65 копеек) бел.руб. - осуществление функций Заказчика

Иные источники финансирования, не запрещенные законодательством - 25582,50 (двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят два рубля, 50 копеек), бел. руб., из них:

25000,00 (двадцать пять тысяч рублей, 00 копеек) бел.руб.-стоимость работ

582,50 (пятьсот восемьдесят два рубля, 50 копеек) бел.руб. - осуществление функций Заказчика

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

И.о. обязанности заместителя директора

Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

 П.В.Кушниренко

п.1.1 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о. заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

П.В. Кушниренко

" 31 " 12 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022 ГОД

Текущий ремонт систем отопления

п. 1.1.1, п.1.1.3, п.1.1.11 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5


коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №25

Адрес дома	Виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
ул.Молодежная д.103,135а,136,145,153; ул.Дружбы д. 5, 17; ул.Олимпийская д. 9,11	Замена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12,00	540,00	январь	декабрь
	Замена запорной арматуры	шт	10	2320,00		
ЖЭС-2						
ул.Молодежная д.32,38,44,46,56,58 ул.Слободская, д.12	Замена отдельных участков трубопроводов	м.п.	7,00	315,00	январь	декабрь
	Замена запорной арматуры	шт	10	2320,00		
	Утепление трубопроводов	м.п	15,00	934,50		
ЖЭС-5						
ул.Молодежная д.158,160,161/1, 161/2,165,167,171/1,171/2,171/3, 173,177,184а,181/1, 185, 195, 199, 205, 191 ул.Я.Коласа д.66,76а ул.Нефтяников, 13 ул.Василевцы д.1,2,3,5,6,9,10,11 ИТОГО:	Замена отдельных участков трубопроводов	м.п.	23,00	1035,00	январь	декабрь
	Замена запорной арматуры	шт	13	3016,00		
	Утепление трубопроводов	м.п	330,00	20559,00		
	Замена отопительных приборов	шт.	31	1969,12		
	Замена отдельных участков трубопроводов	м.п.	42,00	1890,00		
	Замена запорной арматуры	шт	33	7656,00		
	Утепление трубопроводов	м.п	345,00	21493,50		
	Замена отопительных приборов	шт.	31	1969,12		
ИТОГО ЖЭС 1-9				33008,62		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  С.А.Матиевская

п.1.1, 1.3 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о. заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко

" 31 " 12 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022 ГОД

Текущий ремонт систем отопления (установка, ремонт, замена групповых приборов учета тепловой энергии)


п. 1.1.7, п. 1.3.10. Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес	Виды работ	Ед.изм	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
ул. Молодежная, 138 ул. Дружбы, 13 ул. Я. Коласа, 18 ул. Блохина, 5 ул. Ктаторова, 23 ул. Молодежная, 3 ул. Молодежная, 7, к.2 ул. Молодежная, 12 ул. Молодежная, 32 ул. Молодежная, 34 ул. Парковая, 24 ул. Молодежная, 120 ул. Молодежная, 65 ул. Молодежная, 75 ул. Молодежная, 106 ул. Василевцы, 6	Замена групповых приборов учёта тепловой энергии (отопление)	шт	16	28881,92	апрель	сентябрь
ул. Слободская, 16 ул. Молодежная, 171/2 ул. Василевцы, 2 ул. Я. Коласа, 76а	Замена групповых приборов учёта тепловой энергии (гвс)	шт	4	7220,2	апрель	сентябрь
ИТОГО по ЖЭС - 1+9	Замена групповых приборов учёта тепловой энергии	шт	20	36102,12		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  С.А.Матиевская

п.1.1, 1.3 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о. заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко
" 31 " 12 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД


Текущий ремонт систем отопления (установка, ремонт, замена отдельных частей и элементов системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии (системы автоматизации и диспетчеризации))

п. 1.1.8, п. 1.3.11 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес	Виды работ	Ед.изм	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ул.Я.Коласа,26 ул.Молодежная, 153 ул.Дружбы, 13 ул.Молодежная, 7 к.2 ул.Молодежная, 20 ул.Молодежная, 75 ул.Молодежная, 49	Ремонт, замена приборов регулирования тепловой энергии в системе отопления	шт	7	8435,00	апрель	сентябрь
ул.Молодежная, 144 ул.Молодежная, 153 ул.Я.Коласа, 44 ул.Дружбы, 9 ул.Парковая, 16 ул.Парковая, 18 ул.Гайдара, 5а ул.Ктаторова, 23 ул.Гайдара, 9 ул.Комсомольская, 3 ул.Я.Купалы, 20	Ремонт, замена приборов регулирования тепловой энергии в системе гвс	шт	11	13255,00	апрель	сентябрь
Итого по ЖЭС 1-9		шт	18	21690,00		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  С.А.Матиевская

п.1.2 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда (Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о. заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко
" 31 " 12 2021г.


ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022 ГОД
Текущий ремонт системы вентиляции жилых домов


п. 1.2 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес	Виды работ	Ед.изм	Объем	Ориентировочная стоимость работ, руб	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
ЖЭС-1						
Олимпийская, 9	Ремонт кирпичной кладки вент.шахты	м3	25	632,75	январь	декабрь
ЖЭС-2						
ул.Молодежная, 34	Ремонт кирпичной кладки вент.шахты	м3	56	1417,36	январь	декабрь
ул.Молодежная, 68	Ремонт кирпичной кладки вент.шахты					
ул.Ктаторова, 10	Ремонт кирпичной кладки вент.шахты					
ул.Парковая, 4	Ремонт кирпичной кладки вент.шахты					
ул.Парковая, 16	Ремонт кирпичной кладки вент.шахты					
ЖЭС-3						
ул.Блохина, 49	Ремонт кирпичной кладки вент.шахты	м3	37,7	954,19	январь	декабрь
ЖЭС-9						
ул.Армейская,5	Ремонт кирпичной кладки вент.шахты	м3	17,32	438,37	январь	декабрь
ул.Армейская,6	Ремонт кирпичной кладки вент.шахты					
ул.Армейская,7	Ремонт кирпичной кладки вент.шахты					
ул.Армейская,10	Ремонт кирпичной кладки вент.шахты					
Итого по ЖЭС 1-9			136,02	3442,67		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  О.Л.Кравцова

УТВЕРЖДАЮ
и.о.заместителя директора Государственного
предприятия "Новополюцкая управляющая компания"

" 31 " 12 2021г. П.В.Кушнirenко

Текущий ремонт систем горячего, холодного водоснабжения, водоотведения (канализации)

Адрес дома	Виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
ул.Молодежная д.135а, 136, 144, 145, 146, 153 ул.Дружбы д.3,5, 17	Замена отдельных участков трубопроводов	м.п.	112,00	3772,00	январь	декабрь
	*ГВС, ХВС	м.п.	38,00	1330,00		
ул.Комсомольская д.15	*водоотведение	м.п.	74,00	2442,00		
ул.Олимпийская д. 9,10а,11	Замена водоподогревателей	шт	2	5000		
	Замена насосов	шт	2	1240		
ЖЭС-2						
ул.Молодежная д. 1,1а,5,7/2, 11,12,13,20,41,43, 46,58,66,70 ул.Блохина д.5,19; ул.Гайдара, 9,13,15 ул.Слободская д.10,12,12а,14	Замена отдельных участков трубопроводов				январь	декабрь
	*водоотведение	м.п.	68,00	2244,00		
	Замена запорной арматуры	шт	3	690		
ул.Школьная д.4,10,18,26,28	Замена насосов	шт	9	5580		
ул.Ктаторова,д. 23,25,27	Утепление трубопроводов	м.п.	100,00	5631,00		
ул.Парковая, д.12,20,22,24	Замена водоподогревателей	шт	11	27500		
ЖЭС-3						
ул.Молодежная, д. 47,75,106 ул.Блохина, д.43	Замена отдельных участков трубопроводов				январь	декабрь
	*водоотведение	м.п.	61,00	2013,00		
ул.Калинина, д.4	Замена насосов	шт	1	620		
	Замена водоподогревателей	шт	2	5000		
ЖЭС-5						

ул.Молодежная д.161/1,163,164,165,167,171/1, 171/2,171/3,173,174,174/1,181/ 1,181/2,191,185,179,195, 199, 205,209, 221,227, 186/4 ул.Я.Коласа д.54,56,64,66, 70,72,74,76,84 ул.Денисова, д.2а ул.Василевцы д.1,3,2,4,10,14 ул.Нефтяников д.1,1а,16,7,13 ул.Нронько, д.3,7	Замена отдельных участков трубопроводов	м.п.	188,00	6300,00	январь	декабрь
	*ГВС, ХВС	м.п.	90,00	3150,00		
	*водоотведение	м.п.	98,00	3234,00		
	Замена запорной арматуры	шт	8	1840		
	Замена насосов	шт	9	5580		
	Утепление трубопроводов	м.п.	145,00	8164,95		
ЖЭС-9						
ул.Армейская д.25,27,28,29,30,31,35,36,37	Замена запорной арматуры	шт	4	920	январь	декабрь
	Замена насосов	шт	2	1240		
	Замена отдельных участков трубопроводов	м.п.	0,00	0,00		
	*водоотведение	м.п.	44,00	1452,00		
	Утепление трубопроводов	м.п.	70,00	3941,70		
ВСЕГО ЖЭС 1-9	Утепление трубопроводов	м.п.	315,00	17737,65		
	Замена отдельных участков трубопроводов	м.п.	473,00	15865,00		
	*ГВС, ХВС	м.п	162,00	4480,00		
	*водоотведение	м.п.	345,00	11385,00		
	Замена запорной арматуры	шт	15	3450		
	Замена насосов	шт	23	14260		
	замена водоподогревателей	шт	15	37500		
ВСЕГО				88812,65		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО _____ Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО _____ С.А.Матиевская

п.1.3 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда (Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о.заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

" 31 " 12 2021г. П.В.Кушниренко


ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД
химическая или механическая очистка водоподогревателей (теплообменников)


п. 1.3.5 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
Жилые дома ЖЭС-1 (81 пласт., 13 трубч.)	Химическая или механическая очистка водоподогревателей	шт.	94	7030,26	январь	декабрь
ЖЭС-2						
Жилые дома ЖЭС-2 (86 пласт., 15 трубч.)	Химическая или механическая очистка водоподогревателей	шт.	101	7553,79	январь	декабрь
ЖЭС-3						
Жилые дома ЖЭС-3 (103 пласт., 5 трубч.)	Химическая или механическая очистка водоподогревателей	шт.	108	8077,32	январь	декабрь
ЖЭС-5						
Жилые дома ЖЭС-5 (50 пласт.)	Химическая очистка водоподогревателей	шт.	50	3739,50	январь	декабрь
ИТОГО:			353	26400,87		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  С.А.Матиевская

п.1.4 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда (Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о.заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушнirenко
" 31 " 12 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД

Текущий ремонт систем электроснабжения

п. 1.4.1, п.1.4.4, п.1.4.9, п.1.4.11 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
ул.Я.Коласа д.4,20,22,28,30,40,42,44 ул.Дружбы д.3,5, 17,19 ул.Олимпийская д.8,9,10а,11 ул.Молодежная, д.89,101,103,109,117,119,133,135а,136,137,141,140,145,146,147,153	Замена неисправных участков электрической сети здания	м.п.	178,00	1513,00	январь	декабрь
	Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей	шт	24	1440,00		
ЖЭС-2						
ул.6-й Линии, д.8 ул.7-й Линии, д.9 ул.Блохина, д.1,9,11,13,25, ул.Двинская д.2 ул.Дзержинского д.11; ул.Кирова д.4,8 ул.Ктаторова, д.2,5,6,8,9,10,23,25 ул.Слободская д.12, 14 ул.Молодежная, д.1,3,5,7/2,11,12,16,20,21,24,2 ул.Парковая, д.2,26,8,12,16 ул.Школьная, д.4,8,10,12,16,18,20,24	Замена неисправных участков электрической сети здания	м.п.	180,00	1530,00	январь	декабрь
	Замена автоматических систем управления освещением	шт	2	104,00		
	Замена ВРУ	шт	11	2750,00		
ЖЭС-3						
ул.Калинина 8,10,11,13,15,16,17,18,20 ул.Юбилейная 3 ул.Я.Купалы, 3,6,8,13,14,24 ул.Молодежная, д. 51,53,55,75,79,84,85,86,87,90,94,96,98,102,104,104а,106,110,112,118,126	Замена светильников	шт	160	6560,00	январь	декабрь
	Замена неисправных участков электрической сети здания	м.п	158,00	1343,00		
	Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей	шт	324	19440,00		
	Замена ВРУ	шт	2	500,00		

ЖЭС-5						
ул.Молодежная д.160,162,164,165,166,171/1,1 ул.Я.Коласа, д.54,76,76а,78 ул.Василевцы д.1,2,3,4,5,9,10,11 ул.Денисова д.2а,4,14,16 ул.Еронец, д.2,3,10,116	Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей	шт	322	19320,00	январь	декабрь
	Замена светильников	шт	96	3936,00		
	Замена неисправных участков электрической сети здания	м.п.	236,00	2006,00		
	Замена автоматических систем управления освещением	шт	54	2808,00		
ЖЭС-9						
ул. Армейская, д.18	Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей	шт	2	120,00	январь	декабрь
Всего:	участков электрической сети здания	м.п.	574,00	4879,00		
	предохранителей, автоматических и	шт	672	40320,00		
	Замена ВРУ	шт	13	3250,00		
	систем управления освещением	шт.	56	2912,00		
	Замена светильников	шт	256	10496,00		
ИТОГО:				61857,00		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Вед. инженер ОТР и ТО  О.А.Ющенко

п.1.5 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о.заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушнirenко
" 31 " 11 / 12 2021г.

ГODOVOЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД


Текущий ремонт, замена отдельных элементов, устройств и оборудования систем пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и автоматических установок пожаротушения


п. 1.5 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ул.Молодежная, 146 ул.Молодежная, 171/3 ул.Молодежная, 181/1 ул.Молодежная, 181/2 ул.Олимпийская, 8 ул.Молодежная, 171/1 ул.Молодежная, 171/2 ул.Парковая, 16	Ремонт отдельных элементов, устройств и оборудования систем пожаротушения, дымоудаления, сигнализации	шт.	8	22600,00	январь	декабрь
ИТОГО:			8	22600,00		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Вед. инженер ОТР и ТО  О.А.Ющенко

п.2.1 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)
УТВЕРЖДАЮ
и.о.заместителя директора Государственного предприятия
"Новополоцкая управляющая компания"
П.В.Кушнirenко
" 01 " 12 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД
Текущий ремонт фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья

п.2.1 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Вид работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
ул. Я.Коласа, 16	ремонт подпорной стенки	м2	2,5	190	апрель	ноябрь
ИТОГО			2,5	190		
ЖЭС-2						
ул.Молодежная, 1	ремонт подпорной стенки в подвал и ТП	м2	27,82	2114,32	апрель	ноябрь
ул.Молодежная, 1А	ремонт подпорной стенки в подвал и ТП	м2	32,14	2442,64	апрель	ноябрь
ул.Молодежная, 5	ремонт подпорной стенки в подвал и ТП	м2	27,82	2114,32	апрель	ноябрь
ул.Молодежная, 7/2	ремонт подпорной стенки в подвал и ТП	м2	29,64	2252,64	апрель	ноябрь
ул.Молодежная, 11	ремонт подпорной стенки в подвал и ТП	м2	30,14	2290,64	апрель	ноябрь
ул.Молодежная, 12	ремонт подпорной стенки в подвал и ТП	м2	29,14	2214,64	апрель	ноябрь
ул.Молодежная, 14	ремонт подпорной стенки в подвал и ТП	м2	29,14	2214,64	апрель	ноябрь
ул.Молодежная, 16	ремонт подпорной стенки в подвал и ТП	м2	48,44	3681,44	апрель	ноябрь
ул.Молодежная, 20	ремонт подпорной стенки в подвал и ТП	м2	27,82	2114,32	апрель	ноябрь
ИТОГО			282,1	21439,6		
ЖЭС-3						
ул. Калинина, 4 п.4	ремонт стены подвального этажа	м2	36,50	1797,50	апрель	ноябрь
ИТОГО			36,50	1797,50		
ИТОГО ЖЭС 1-9			321,10	23427,10		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО _____ Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО _____ В.А.Чикунова

п.2.1 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о. заместителя директора Государственного предприятия
"Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко
" 31 " 12 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022 ГОД

Текущий ремонт входов в подвал, приемков жилых домов

п 2.1.2, 2.1.4 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Вид работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
ул.Дружбы, д.17, п.1	Ремонт входов в подвал, приемков	м2	7,50	337,50	апрель	октябрь
ИТОГО			7,5	337,50		
ЖЭС-2						
ул.Молодежная, 16, (между п.10 и п.11)	Ремонт входов в подвал, приемков	м2	20,00	900,00	апрель	октябрь
ИТОГО			20	900,00		
ЖЭС-3						
ул. Калинина, 4	Ремонт входов в подвал, приемков	м2	4,00	180,00	апрель	октябрь
ул.Парковая, 4	Заделка отверстий	м2	7,80	351,00	апрель	октябрь
ИТОГО			11,80	531,00		
ИТОГО ЖЭС 1-9			39,30	1768,50		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  В.А.Чикунова

п.2.1 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о.заместителя директора Государственного предприятия
"Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко
" 31 " 12 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД

Текущий ремонт фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья

п 2.1.7 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Вид работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
ул. Я.Коласа, 4	Окраска цоколя	м2	182,00	3867,50	апрель	ноябрь
ул. Я.Коласа, 6					апрель	ноябрь
ул. Я.Коласа, 8					апрель	ноябрь
ул. Я.Коласа, 16					апрель	ноябрь
ул. Я.Коласа, 18					апрель	ноябрь
ул. Я.Коласа, 20					апрель	ноябрь
ул. Я.Коласа, 22					апрель	ноябрь
ул. Я.Коласа, 24	Окраска цоколя, оштук. и окраш. арки				апрель	ноябрь
ул. Я.Коласа, 26	Окраска цоколя				апрель	ноябрь
ул. Я.Коласа, 28					апрель	ноябрь
ул. Я.Коласа, 30					апрель	ноябрь
ул. Я.Коласа, 32					апрель	декабрь
ул. Я.Коласа, 38					апрель	декабрь
ул. Я.Коласа, 40					апрель	декабрь
ул. Я.Коласа, 42					апрель	декабрь
ул. Я.Коласа, 44					апрель	декабрь
ул. Олимпийская, 8					апрель	декабрь
ул. Дружбы, 9					апрель	декабрь
ул. Молодежная, 101					апрель	декабрь
ул. Молодежная, 111					апрель	декабрь
ул. Молодежная, 117					апрель	декабрь
ул. Молодежная, 119					апрель	декабрь
ул. Молодежная, 123					апрель	декабрь
ул. Молодежная, 135а					апрель	декабрь
ул. Молодежная, 135					апрель	декабрь
ул. Молодежная, 137					апрель	декабрь
ул. Молодежная, 141					апрель	декабрь
ул. Молодежная, 153					апрель	декабрь
ИТОГО				182,00	3867,50	

ЖЭС-2						
ул.Блохина, 9	Окраска цоколя	м2	5,00	106,25	апрель	декабрь
ИТОГО			5,00	106,25		
ЖЭС-3						
ул. Дружбы, 8	Окраска цоколя	м2	158,00	3357,50	апрель	декабрь
ул. Калинина, 7		м2			апрель	декабрь
ул. Калинина, 17		м2			апрель	декабрь
ул.Я.Купалы, 9		м2			апрель	декабрь
ул.Я.Купалы, 20		м2			апрель	декабрь
ИТОГО			158,00	3357,50		
ЖЭС-5						
ул.Молодежная, д.174	Окраска цоколя	м2	5,20	110,50	апрель	декабрь
ИТОГО			5,20	110,50		
ИТОГО ЖЭС 1-9			350,20	7441,75		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО _____ Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО _____ В.А.Чикунова

п.2.2 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о.заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко

" 31 " 12 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД

Текущий ремонт стыков наружных стеновых панелей

п 2.2.2 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения	
				начало	окончание
1	2	3	4	5	6
ЖЭС-1					
ул. Дружбы, 5 кв.68,72				май	октябрь
ул. Дружбы, 9 кв.70				май	октябрь
ул. Дружбы, 17 кв.18				май	октябрь
ул. Дружбы, 17 кв.114				май	октябрь
ул. Дружбы, 17 кв.210				май	октябрь
ул. Дружбы, 19 кв.208				май	октябрь
ул. Калинина, 3 кв.211				май	октябрь
ул. Молодежная, 95 кв.84				май	октябрь
ул. Молодежная, 99 кв.36				май	октябрь
ул. Молодежная, 105 кв.75				май	октябрь
ул. Молодежная, 109 кв.14				май	октябрь
ул. Молодежная, 111 кв.4				май	октябрь
ул. Молодежная, 111 кв.72				май	октябрь
ул. Молодежная, 109 кв.47				май	октябрь
ул. Молодежная, 111 кв.184				май	октябрь
ул. Молодежная, 111 кв.188				май	октябрь
ул. Молодежная, 111 кв.80,84				май	октябрь
ул. Молодежная, 111 кв.213				май	октябрь
ул. Молодежная, 111 кв.102				май	октябрь
ул. Молодежная, 111 кв.214				май	октябрь
ул. Молодежная, 123 кв.137				май	октябрь
ул. Молодежная, 111 кв.170				май	октябрь
ул. Молодежная, 111 кв.125				май	октябрь
ул. Молодежная, 123 кв. 72				май	октябрь
ул. Молодежная, 123 кв.129				май	октябрь
ул. Молодежная, 123 кв.28				май	октябрь

ул. Молодежная, 123 кв.136	м.п.	425,00	19745,50	май	октябрь
ул. Молодежная, 133 кв.84				май	октябрь
ул. Молодежная, 133 кв.96				май	октябрь
ул. Молодежная, 134 кв.65				май	октябрь
ул. Молодежная, 134 кв.68				май	октябрь
ул. Молодежная, 135 кв.11				май	октябрь
ул. Молодежная, 135 кв.72				май	октябрь
ул. Молодежная, 135 кв.96				май	октябрь
ул. Молодежная, 135а кв.80				май	октябрь
ул. Молодежная, 136 кв.138				май	октябрь
ул. Молодежная, 137 кв.167				май	октябрь
ул. Молодежная, 138 кв.68				май	октябрь
ул. Молодежная, 140 кв.177				май	октябрь
ул. Молодежная, 145 кв.72				май	октябрь
ул. Молодежная, 145 кв.107				май	октябрь
ул. Молодежная, 145 кв.307				май	октябрь
ул. Молодежная, 145 кв.344				май	октябрь
ул. Молодежная, 145 кв.72				май	октябрь
ул. Молодежная, 153 кв.208,212				май	октябрь
ул. Олимпийская, 5 кв.87				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 4 кв.66				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 6 кв.112				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 6 кв.138				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 6 кв.175,179				май	октябрь
ул. Я.Коласа,16 кв.45				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 18 кв.72				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 18 кв.36				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 22 кв.73				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 28 кв.65				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 32 кв.5				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 32 кв.32				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 32 кв.40				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 36 кв.64				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 36 кв.36				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 38 кв.104				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 40 кв.65				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 40 кв.63				май	октябрь
ул. Я.Коласа, 42 кв.30				май	октябрь
ИТОГО	м.п.	425,00	19745,50		
ЖЭС-2					
ул.Молодежная, 20 кв.59	м.п.	96,80	4400,53	май	октябрь
ул.Молодежная, 20 кв.128				май	октябрь
ул.Молодежная, 20 кв.200				май	октябрь
ул.Парковая, 2а кв.69				май	октябрь
ул.Парковая, 2а кв.29				май	октябрь
ул.Парковая, 2б кв.72				май	октябрь
ул.Парковая, 2б кв.108				май	октябрь
ул.Парковая, 12 кв.54				май	октябрь
ул.Парковая, 12 кв.45,46				май	октябрь
ул.Парковая, 12 кв.34				май	октябрь

ул.Парковая, 14 кв.28				май	октябрь
ул.Парковая, 14 кв.86				май	октябрь
ул.Слободская, 14 кв.1				май	октябрь
ул.Слободская, 14 кв.24				май	октябрь
ИТОГО	м.п.	96,80	4400,53		
ЖЭС-3					
ул. Дружбы, 10 кв.44				май	октябрь
ул. Дружбы, 10 кв.52				май	октябрь
ул. Дружбы, 10 кв.57				май	октябрь
ул. Калинина, 4 кв. 34				май	октябрь
ул. Калинина, 4 кв. 36				май	октябрь
ул. Калинина, 7 кв. 8				май	октябрь
ул.Калинина, 8 кв.45				май	октябрь
ул.Калинина, 9 кв.59				май	октябрь
ул.Калинина, 9 кв.34				май	октябрь
ул.Калинина, 10 кв.72				май	октябрь
ул.Калинина, 10 под.3 эт.5				май	октябрь
ул.Калинина, 11 кв.12				май	октябрь
ул.Калинина, 16 кв.29				май	октябрь
ул.Калинина, 18 кв.40				май	октябрь
ул. Комсомольская, 13 кв.77				май	октябрь
ул. Молодежная, 82 кв. 15				май	октябрь
ул. Молодежная, 83 кв.41				май	октябрь
ул. Молодежная, 84 кв. 2				май	октябрь
ул. Молодежная, 85 кв. 48				май	октябрь
ул. Молодежная, 87 кв. 28				май	октябрь
ул. Молодежная, 88 кв. 12				май	октябрь
ул. Молодежная, 88 кв. 59				май	октябрь
ул. Молодежная, 90 кв. 86				май	октябрь
ул. Молодежная, 94 кв.90				май	октябрь
ул. Молодежная, 94 кв.117				май	октябрь
ул. Молодежная, 94 кв.108				май	октябрь
ул. Молодежная, 96 кв.48				май	октябрь
ул. Молодежная, 100 кв. 44				май	октябрь
ул. Молодежная, 100 кв.31,37,43,89				май	октябрь
ул. Молодежная, 100 кв.79				май	октябрь
ул. Молодежная, 100 кв.85				май	октябрь
ул. Молодежная, 102 кв.63,78, л/к под.1 5 эт				май	октябрь
ул. Молодежная, 128 кв.55				май	октябрь
ул.Юбилейная, 3 кв.21				май	октябрь
ул. Я.Купалы, 9 кв. 2				май	октябрь
ул. Я.Купалы, 11 кв. 12				май	октябрь
ул. Я.Купалы, 20 кв. 8				май	октябрь
ул. Я.Купалы, 20 кв. 11				май	октябрь
ул. Я.Купалы, 24 кв. 2				май	октябрь
ИТОГО	м.п.	356,00	16183,76		
ЖЭС-5					

ул.Нефтяников, 1Б кв.40				май	октябрь
ул.Нефтяников, 1Б кв.50				май	октябрь
ул.Нефтяников, 7 кв.13				май	октябрь
ул.Нефтяников, 7 кв.15				май	октябрь
ул.Нефтяников, 7 кв.33				май	октябрь
ул.Нефтяников, 7 кв.45				май	октябрь
ул.Нефтяников, 7 кв.9				май	октябрь
ул.Нефтяников, 7 под.2				май	октябрь
ул.Нефтяников, 13 кв.15				май	октябрь
ул.Нефтяников, 13 кв.31				май	октябрь
ул.Нефтяников, 13 кв.20				май	октябрь
ИТОГО	м.п.	386,52	17571,20		
ЖЭС-9					
ул. Армейская, 21 кв. 69				май	октябрь
ул. Армейская, 22 кв. 24				май	октябрь
ул. Армейская, 27 кв.72				май	октябрь
ул. Армейская, 29 кв.40				май	октябрь
ул. Армейская, 32 кв.30,67				май	октябрь
ул. Армейская, 32 кв.36				май	октябрь
ул. Армейская, 33 кв.19				май	октябрь
ул. Армейская, 33 кв.30				май	октябрь
ул. Армейская, 34 кв.68				май	октябрь
ул. Армейская, 34 кв.48				май	октябрь
ул. Армейская, 34 кв.64				май	октябрь
ул. Армейская, 36 кв.37,64				май	октябрь
ул. Армейская, 37 кв.55				май	октябрь
ул. Армейская, 37 кв.52				май	октябрь
ул. Армейская, 37 кв.56,60				май	октябрь
ИТОГО	м.п.	120,60	5482,48	май	октябрь
ИТОГО ЖЭС 1-9	м.п.	1384,92	63383,46		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  О.Л.Кравцова

п.2.2 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о. заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко

" 31 " 11 / 12 2021г.


ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022 ГОД Текущий ремонт (гидроизоляции) стен квартир жилых домов


п. 2.2.5 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
ул.Молодежная, д.131 кв.65	Гидроизоляция стен	м2	9,00	420,66	май	ноябрь
ул.Комсомольская, д.15 кв.40		м2	10,00	467,40	май	ноябрь
ЖЭС-2						
ул.Гайдара, д.7 кв. 25	Гидроизоляция стен	м2	15,20	710,45	май	ноябрь
ул.Гайдара, д.7 кв. 147		м2	7,70	359,90	май	ноябрь
ул.Гайдара, д.9 кв.5		м2	14,40	673,06	май	ноябрь
ул.Гайдара, д.9 кв.14		м2	5,68	265,48	май	ноябрь
ул.Гайдара, д.13 кв.126		м2	13,10	612,29	май	ноябрь
ул.Ктаторова, д. 9 кв.23,24		м2	38,97	1821,46	май	ноябрь
ул.Парковая, д.2 кв.58		м2	9,20	430,01	май	ноябрь
ул.Парковая, д.26 кв.69		м2	17,06	797,38	май	ноябрь
ул.Парковая, д.18 кв.14		м2	6,32	295,40	май	ноябрь
ул.Молодежная, д.16 кв.124		м2	16,60	775,88	май	ноябрь
ул.Молодежная, д.16 под.10,11		м2	19,30	902,08	май	ноябрь
ул.Молодежная, д.30 кв.9		м2	9,10	425,33	май	ноябрь
ул.Молодежная, д.33 кв.26		м2	18,40	860,02	май	ноябрь
ЖЭС-3						
ул.Я.Купалы, д.8 кв.63	Гидроизоляция стен	м2	8,54	399,16	май	ноябрь
ул.Молодежная, д.61 кв.17		м2	15,45	722,13	май	ноябрь
ул.Молодежная, д.73 кв.57		м2	2,25	105,17	май	ноябрь
ул.Молодежная, д.118 кв.26		м2	19,50	911,43	май	ноябрь
ул.Блохина, д.49 кв.45		м2	8,50	397,29	май	ноябрь
ЖЭС-5						
ул.Я.Коласа, д.62 кв.4	Гидроизоляция стен	м2	12,00	500,00	май	ноябрь
ул.Молодежная, д.207/4 кв.66		м2	15,50	724,47	май	ноябрь
Итого:			291,77	13576,45		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  О.Л.Кравцова

п.2.2 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда (Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о. заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушнirenко
" 31 " 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД Текущий ремонт стен

п 2.2 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Вид работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-2						
ул.Парковая, 6	ремонт штукатурного слоя на учатке стены	м2	85,00	2619,70	апрель	ноябрь
ул.Парковая, 10					апрель	ноябрь
ул.Парковая, 18,16					апрель	ноябрь
ул.Ктаторова, 10	ремонт стен					
ул.Слободская, 16					апрель	ноябрь
ИТОГО			85,00	2619,70		
ЖЭС-3						
ул. Блохина, 49, п.3	ремонт стен	м2	324,00	9985,68	апрель	ноябрь
ул. Калинина, 7,5					апрель	ноябрь
ул. Калинина, 20, п.2					апрель	ноябрь
ул.Молодежная, 59					апрель	ноябрь
ул.Молодежная, 71, (угол дома)					апрель	ноябрь
ул.Молодежная, 104, (арка, и со стороны балконов)					апрель	ноябрь
ул.Парковая, 30, п.9 (мозаичная плитка)					апрель	ноябрь
ул.Молодежная, 128, п.1-4					апрель	ноябрь
ИТОГО			324,00	9985,68		
ЖЭС-5						
ул.Молодежная, д.171/2	ремонт стен	м2	125,00	3852,50	апрель	декабрь
ул.Молодежная, д.174/4, кв.72					апрель	декабрь
ул.Молодежная, д.184а					апрель	декабрь
ул.Молодежная, д.179					апрель	декабрь
ИТОГО			125,00	3852,50		
ЖЭС-9						
ул.Армейская, 6	ремонт стен	м2	8,00	246,56	апрель	ноябрь
ИТОГО			8,00	246,56		
ИТОГО ЖЭС 1-9			542,00	16704,44		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  О.Л.Кравцова

п.2.4 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда (Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ
и.о. заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"
П.В.Кушниренко
" 21 " 11/2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД
Текущий ремонт кровель жилых домов


п.2.4 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес	Вид работ	Ед.изм	Объем	Ориентировочная стоимость работ, руб	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
Молодежная, 119,123,134,145,146 Я.Коласа, 6,28,36,38,42 Олимпийская, 9,11 Дружбы, 9,13,17,19 Калинина, 3	Ремонт кровли	м2	850,00	28577,00	январь	декабрь
ЖЭС-2						
Слободская, 12,12а Гайдара, 15 Молодежная, 5,14,38,41,46 Блохина, 9,13 Ктаторова, 5,8 Школьная, 24 Парковая, 2, 16	Ремонт кровли	м2	342,00	11498,04	январь	декабрь
ЖЭС-3						
Я.Купалы, 1А, 9, 4а, 11, 12а,14,20,24 Блохина, 43,49 Дружбы, 6,8 Калинина, 2,6 Комсомольская, 13 Молодежная, 73,75,83,98,100	Ремонт кровли	м2	653,00	21953,86	январь	декабрь
ЖЭС-5						
Молодежная, 158,160,, 161/2,166,171/2,181/1,181/2,187, 207/4,171/3,185,199,225,174/4,245 Я.Коласа, 56,62,76, 54,64,66,84,78,76а Василевцы, 2,4,5,6,10,11,14 Нефтяников, 15	Ремонт кровли	м2	1380,00	46395,60	январь	декабрь
ЖЭС-9						
Армейская, 5,15,26,27,28,35,22,32		м2	234,77	7892,97	январь	декабрь
Итого по ЖЭС 1-9		м2	3459,77	116317,47		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового бесенного и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  О.Л.Кравцова

п.2.5 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда (Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о.заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко
"31" 12 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД

Текущий ремонт окон и дверей жилых домов

п 2.5 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Вид работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
ул.Я Коласа, 6 п.3,4	Текущий ремонт окон / дверей	м2	72,00	17424,00	март	октябрь
ул.Я Коласа, 22 п.2						
ул.Я Коласа, 24 п.2						
ул.Я Коласа, 26 п.1,2						
ул.Я Коласа, 44 п.1,2,5						
ул.Молодежная, 89, п.1-8 (двери)						
ул.Молодежная, 99, п.4,6						
ул.Молодежная, 111, п.3						
ул.Молодежная, 121, п.2						
ул.Молодежная, 123, п.5						
ул.Молодежная, 127						
ул.Молодежная, 135а, п.2,4						
ул.Молодежная, 135а, п.3						
ул.Молодежная, 137, п.13						
ул.Молодежная, 138, п.4						
ул.Молодежная, 140, п.8,10						
ул.Молодежная, 145, п.7						
ул.Молодежная, 146 (двери)						
ул.Молодежная, 153						
ул.Дружбы, д.19, п.3						
ул.Олимпийская, д.11						
ул.Калинина, д.3, п.6						
ИТОГО			72,00	17424,00		
ЖЭС-2						
ул.Молодежная, 1						
ул.Молодежная, 12						
ул.Молодежная, 16						
ул.Молодежная, 33						
ул.Молодежная, 37						
ул.Молодежная, 38						
ул.Молодежная, 39						
ул.Молодежная, 41						
ул.Молодежная, 43						
ул.Молодежная, 44						
ул.Молодежная, 45/1						
ул.Молодежная, 46						

ул.Молодежная, 56-1под.	Текущий ремонт окон / дверей	м2	64,00	15488,00	март	октябрь
ул.Молодежная, 58						
ул.Молодежная, 68						
ул.Дзержинского, 8						
ул.Парковая, 26						
ул.Парковая, 16						
ул.Парковая, 18						
ул.Парковая, 20						
ул.Парковая, 22						
ул.Парковая, 24						
ул.Гайдара, 9						
ул.Ктаторова, 5						
ул.Ктаторова, 9						
ул.Ктаторова, 13						
ул.Ктаторова, 15						
ИТОГО			64,00	15488,00		
ЖЭС-3						
ул.Молодежная, 61	Текущий ремонт окон / дверей	м2	43,92	10628,64	март	октябрь
ул.Молодежная, 71						
ул.Молодежная, 84						
ул.Молодежная, 86, п.2						
ул.Молодежная, 88, п.6						
ул.Молодежная, 100, п.6						
ул.Молодежная, 104						
ул.Молодежная, 104а						
ул.Молодежная, 75, п.2						
ул.Молодежная, 128						
ул.Калинина, 6, п.5						
ул.Калинина, 7						
ул.Калинина, 17						
ул.Парковая, д.30, п.5						
ул.Парковая, д.32, п.5,6						
ул.Я Купалы, 1а						
ул.Я Купалы, 3						
ул.Я Купалы, 10						
ИТОГО				10628,64		
ЖЭС-5						
ул.Молодежная, д.199	Текущий ремонт окон / дверей	м2	17,86	4228,00	март	октябрь
ул.Молодежная, д.153, п.13						
ул.Молодежная, д.56, п.1						
ул.Я.Коласа, 76						
ул.Я.Коласа, 82а						
ул.Денисова, 2а						
ИТОГО				4228,00		
ЖЭС-9						
ул.Армейская, 11	Текущий ремонт окон / дверей	м2	7,04	1703,68	март	октябрь
ИТОГО				1703,68		
ИТОГО ЖЭС 1-9				49472,32		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  О.Л.Кравцова

Инженер ОТР и ТО  В.А.Чикунова

п.2.6 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о.заместителя директора Государственного предприятия
"Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко

" 31 " 12 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД

Текущий ремонт входов в здание (входных групп)

п 2.6.6 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Вид работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
ул.Дружбы, д.13, п.5	Ремонт входов в здание	м2	128,35	2727,4375	апрель	декабрь
ул. Я.Коласа, 18, п.1						
ул. Я.Коласа, 24, п.2						
ул. Я.Коласа, 26, п.1						
ул. Я.Коласа, 34, п.4						
ул. Калинина, 3, п.6,9						
ул. Молодежная, 131, п.1-6						
ул. Молодежная, 138, п.3						
ул. Молодежная, 144, п.1						
ул. Молодежная, 145, п.9						
ул. Молодежная, 153, п.8						
ул.Олимпийская, 5, п.1,2,3						
ул.Олимпийская, 9, п.3						
Всего:			128,35	2727,4375		
ЖЭС-2						
ул.Блохина, 3, п.1,4	Ремонт входов в здание	м2	97,00	2061,25	апрель	декабрь
ул.Гайдара, д.5А п.5						
ул.Гайдара, д.7, п.7						
ул.Гайдара, д.13, под.1						
ул.Ктаторова, д.25, п.3						
ул.Молодежная, 12, п.1						
ул.Молодежная, 14, п.1, 6						
ул.Молодежная, 41, п.1						
ул.Молодежная, 43, ТП						
ул.Парковая, 2, п.1						
ул.Парковая, 8, п.1,2,3,4,5,6						
ул.Парковая, 18, п.3						
ул.Парковая, 20, п.3						
ул.Слободская, 16						
ул.7-я Линия, 5, п.1,2						
ул.Дзержинского, 13, п.1						
Всего:			97,00	2061,25		

ЖЭС-3						
ул. Калинина, 6, п.3	Ремонт входов в здание	м2	88,00	1870,00	апрель	декабрь
ул. Калинина, 8 п.1-6						
ул. Калинина, 9, п.6						
ул. Калинина, 11, п.1-8						
ул. Калинина, 20, п.2						
ул.Комсомольская, 5/1, п.2						
ул.Молодежная, 73, п.4						
ул.Молодежная, 83, п.1						
ул.Парковая, 30						
ул.Я.Купалы, 1А, п.1,2						
ул.Блохина, 49						
Всего:			88,00	1870,00		
ЖЭС-5						
ул. Василевцы, 3, п.2,3	Ремонт входов в здание	м2	54,00	1147,50	апрель	декабрь
ул. Василевцы, 6, п.3						
ул.Василевцы, д.10, п.2						
ул.Я.Коласа, д.56, п.3						
ул.Я.Коласа, д.76, п.5,7						
ул.Молодежная, д.165, п.1,3,4						
ул.Молодежная, д.177, п.4						
ул.Молодежная, д.180/1, п.1,2,3						
ул.Молодежная, д.191/1, п.1						
Всего:			54,00	1147,50		
ИТОГО:			367,35	7806,19		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО _____ Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО _____ В.А.Чикунова

"31" 11.12 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022 ГОД
Текущий ремонт отмостки жилых домов

п.2.8 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
ул.Я.Коласа, 4	Ремонт и частичная замена отмостки	м2	385,00	15900,50	март	октябрь
ул.Я.Коласа, 6						
ул.Я.Коласа, 8						
ул.Я.Коласа, 10						
ул.Я.Коласа, 18						
ул.Я.Коласа, 20						
ул.Я.Коласа, 22						
ул.Я.Коласа, 24						
ул.Я.Коласа, 26						
ул.Я.Коласа, 28						
ул.Я.Коласа, 30						
ул.Я.Коласа, 34						
ул.Я.Коласа, 40						
ул.Я.Коласа, 42						
ул.Я.Коласа, 44						
ул.Калинина, 3						
ул.Молодежная, 89						
ул.Молодежная, 91						
ул.Молодежная, 95						
ул.Молодежная, 101						
ул.Молодежная, 103						
ул.Молодежная, 111						
ул.Молодежная, 115						
ул.Молодежная, 121						
ул.Молодежная, 127						
ул.Молодежная, 134						
ул.Молодежная, 135						

ул.Ктаторова, 10						
ул.Ктаторова, 23						
ул.Кшкольная, 4						
ул.Блохина, 1						
ул.Блохина, 3						
ул.Блохина, 9						
ул.Блохина, 19						
ул.7-я Линия, 3						
ул.7-я Линия, 4						
ул.7-я Линия, 7						
ул.7-я Линия, 9						
Всего:		м2	265,00	10944,50		
ЖЭС-3						
ул.Юбилейная, 1	Ремонт и частичная замена отмостки	м2	278,00	11481,40	март	октябрь
ул.Парковая, 30						
ул.Блохина, 43						
ул.Блохина, 49						
ул.Дружбы, 8						
ул.Дружбы, 10						
ул.Калинина, 2						
ул.Калинина, 5						
ул.Калинина, 5а						
ул.Калинина, 6						
ул.Калинина, 7						
ул.Калинина, 9						
ул.Калинина, 11						
ул.Комсомольская, 5						
ул.Комсомольская, 7						
ул.Молодежная, 61						
ул.Молодежная, 73						
ул.Молодежная, 75						
ул.Молодежная, 79						
ул.Молодежная, 83						
ул.Молодежная, 85						
ул.Молодежная, 88						
ул.Молодежная, 128						
ул.Я.Купалы, 12						
ул.Я.Купалы, 12а						
Всего:		м2	278,00	11481,40		
ЖЭС-5						
ул.Молодежная, 161/1						
ул.Молодежная, 173						
ул.Молодежная, 174/4						
ул.Молодежная, 175						
ул.Молодежная, 177						
ул.Молодежная, 180/1						
ул.Молодежная, 199						

ул.Молодежная, 207/4	Ремонт и частичная замена отмостки	м2	168,00	6938,40	март	октябрь
ул.Молодежная, 211						
ул.Я.Коласа, 54						
ул.Я.Коласа, 56						
ул.Я.Коласа, 58						
ул.Я.Коласа, 62						
ул.Я.Коласа, 64						
ул.Я.Коласа, 66						
ул.Я.Коласа, 72						
ул.Я.Коласа, 74						
ул.Я.Коласа, 76						
ул.Я.Коласа, 78						
Всего:		м2	168,00	6938,40		
ЖЭС-9						
ул.Армейская, 7,6	Ремонт и частичная замена отмостки	м2	87,00	3593,10	март	октябрь
ул.Армейская, 26						
ул.Армейская, 27,24,37						
Всего:		м2	87,00	3593,10		
ИТОГО:			1183,00	48857,90		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО _____ Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО _____ В.А.Чикунова

УТВЕРЖДАЮ

П.В.Кушниренко
"31" 2021г.

Текущий ремонт крылец входных групп жилых домов

Адрес дома	Виды работ	Ед. изм.	Объем работ, м2	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	2		3	4	5	6
ЖЭС-1						
ул.Дружбы, 3 под.2,4	Замена ступеней, проступей, подступенков	м2	258,00	10836,00	март	ноябрь
ул.Дружбы, 9 под.4						
ул.Дружбы, 13 под.1,2,4						
ул.Дружбы, 17 под.1,4,5						
ул.Я.Коласа, 4 под.4						
ул.Я.Коласа, 6 под.1,4						
ул.Я.Коласа, 8 под.1,2,3,4						
ул.Я.Коласа, 16						
ул.Я.Коласа, 20 под.3						
ул.Я.Коласа, 22 под.1,4						
ул.Я.Коласа, 24 под.1,2,3						
ул.Я.Коласа, 28 под.1,3						
ул.Я.Коласа, 32 под.3						
ул.Я.Коласа, 40 под.2						
ул.Я.Коласа, 42 под.1						
ул.Я.Коласа, 44 под.2						
ул.Молодежная, 99 под.3						
ул.Молодежная, 105 под.3,5						
ул.Молодежная, 119 под.1-6						
ул.Молодежная, 129а под.1						
ул.Молодежная, 134 под.1,5						
ул.Молодежная, 135 под.5						
ул.Молодежная, 136 под.4						
ул.Молодежная, 138 под.3,4						
ул.Молодежная, 144 вход в подвал						
ул.Молодежная, 145 под.6						
ул.Молодежная, 146 под.6						
ул.Молодежная, 153 под.1,8,13						
ул.Калинина, 3 под.3,9						
ул.Олимпийская, 3 под.3						
ул.Олимпийская, 9 под.1,2						
ул.Олимпийская, 11 под.1,3						
Всего:			258,00	10836,00		
ЖЭС-2						
ул.Блохина д.3 под. 1	Замена ступеней, проступей, подступенков	м2	138,00	5796,00	март	ноябрь
ул.Молодежная, 1 под.1,4						
ул.Молодежная, 1а под.1,2						
ул.Молодежная, 12						
ул.Молодежная, 14 под.1						
ул.Молодежная, 15 под.4						
ул.Молодежная, 16 под.9						
ул.Молодежная, 20 под.1,2,4,6						
ул.Молодежная, 39 под.2						
ул.Молодежная, д.43 под. 1,3,2,4						
ул.Молодежная, д.45, под. 1						
ул.Молодежная, д.45/1 под. 1						
ул.Молодежная 56 под. 3						
ул.Гайдара, 5а под.2,5						
ул.Гайдара, 7 под.1, 3						
ул.Гайдара, 9						
ул.Парковая. 2 под.3						

ул.Парковая, 8 под.1,2,4,5,6						
ул.Слободская, 6 под.1,2						
ул.Слободская, 14 под.3						
ул.Слободская, 16 под.2,3						
ул.Ктаторова, 9 под.1						
ул.Ктаторова, 23 под.3						
ул.Ктаторова, 25 под.3						
ул.Ктаторова, 27 под.3						
ул.Дзержинского, 17/2 под.3						
Всего:			138,00	5796,00		
ЖЭС-3						
ул.Дружбы, 10	Замена ступеней, проступей, подступенков	м2	320,00	13440,00	март	ноябрь
ул.Я.Купалы, 3 под.1,2						
ул.Я.Купалы, 4а под.2						
ул.Я.Купалы, 14 под.4						
ул.Я.Купалы, 14 под.7						
ул.Я.Купалы, 20 под.3						
ул.Я.Купалы, 24 под.7						
ул.Калинина, 2						
ул.Калинина, 5 под.1-8						
ул.Калинина, 6 под.3						
ул.Калинина, 6 под.6						
ул.Калинина, 11 под.1,2,5,6,7,8						
ул.Калинина, 13 под.1,2,3,4,5,6,7,8						
ул.Комсомольская, 5/1 под.2						
ул.Комсомольская, 13 под.4						
ул.Парковая, 30 под.6						
ул.Молодежная, 61 под.1						
ул.Молодежная, 75 под.1						
ул.Молодежная, 83 под.1						
ул.Молодежная, 84 под.3						
ул.Молодежная, 104 а под.4						
ул.Молодежная, 118 под.1						
ул.Молодежная, 124 под.2,6,7						
ул.Молодежная, 128 под.1-4						
Всего:			320,00	13440,00		
ЖЭС-5						
ул.Молодежная, д.160 под.3	Замена ступеней, проступей, подступенков	м2	156,00	6552,00	март	ноябрь
ул.Молодежная, д.161/1 под.2,3						
ул.Молодежная, д.165 1,3,4						
ул.Молодежная, д.171/3 под.3						
ул.Молодежная, д.174/4 под.1,2						
ул.Молодежная, д.177 под.3						
ул.Молодежная, д.185 под.1,3,4,7						
ул.Молодежная, д.187 под.3						
ул.Молодежная, д.195 под.3						
ул.Молодежная, д.199 под.4						
ул.Я.Коласа, 54 под.1,3,5						
ул.Я.Коласа, 58 под.2						
ул.Я.Коласа, 64 под.3						
ул.Василевцы, 3 под.2						
ул.Василевцы, 6 под.1,2,3						
ул.Василевцы, 14 под.2						
Всего:			156,00	6552,00		
ЖЭС-9						
ул.Армейская, д. 26 под. 1,2,3,4,5	Замена ступеней, проступей, подступенков	м2	41,00	1722,00	март	ноябрь
ул.Армейская, д. 28 под. 1						
Всего:			41,00	1722,00		
ИТОГО:			913,00	38346,00		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  В.А.Чикунова

п.2.6 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о.заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко
" 31 " 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД

Текущий ремонт балконов жилых домов

п 2.6.3 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Виды работ	Объем работ, шт.	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
				начало	окончание
1	2	3	4	5	6
ЖЭС-1					
ул.Молодежная, д.91, кв.5, 45	Ремонт балконов	2	3352,14	март	ноябрь
ул.Молодежная, д.89, кв.21		1			
ул.Молодежная, д.95, кв.45		1			
ул.Молодежная, д.111, кв.37		1			
ул.Молодежная, д.117, кв.28		1			
ул.Я.Коласа, д.44, кв.69		1			
ул.Я.Коласа, д.10, кв.12		1			
Всего:		8	3352,14		
ЖЭС-2					
ул.Блохина, д.7	Ремонт балконов	30	44695,20	март	ноябрь
ул.Гайдара, д.9, кв.139		1			
ул. Гайдара, д.15, балконы пож.вых.		18			
ул.Ктаторова, д.9, кв.30,14		2			
ул.Ктаторова, д.17, кв.30		1			
ул.Молодежная, д.12, кв.38		1			
ул.Молодежная, д.13, кв.30,32		2			
ул.Молодежная, д.21, кв.46		1			
ул.Молодежная, д.26, кв.23		1			
ул.Молодежная, д.33, кв.68		1			
ул.Молодежная, д.41, кв.2,58		2			
ул.Молодежная, д.45, кв.14		1			
ул.Молодежная, д.45, кв.26,32		2			
ул.Парковая, д.26, кв.69		2			
ул.Парковая, д.22, кв.20		1			
ул.Школьная, д.4, кв.19		1			
ул.Школьная, д.10, кв.47,51		2			
ул.Школьная, д.12, кв.9,13,16,20		4			
ул.Школьная, д.16, кв.53		1			
ул.Школьная, д.18, кв.51,55		2			
ул.Школьная, д.24, кв.34,38		2			
ул.Школьная, д.28, кв.34		1			
Всего:		79	44695,2		
ЖЭС-3					
ул.Блохина, д.45, кв.14,75		2			

ул. Блохина, д.45, кв.88,5		2			
ул.Калинина, д.5, кв.60,96		2			
ул. Калинина, д.5, кв.42		1			
ул.Калинина, д.5, кв.22		1			
ул.Калинина, д.6, кв.29		1			
ул.Калинина, д.8, кв.73		1			
ул.Калинина, д.9, кв.59,86		2			
ул.Калинина, д.11, кв.115		1			
ул.Калинина, д.13, кв.13,82,57,13,59,82,85,86		8			
ул.Калинина, д.18, кв.72,90		2			
ул.Калинина, д.17, кв.139		1			
ул.Комсомольская, д.3, кв.33		1			
ул.Комсомольская, д.5, кв.84,30		4			
ул.Комсомольская, д.5, кв.104		1			
ул.Комсомольская, д.11, кв.5,70		2			
ул.Молодежная, д.61, кв.85	Ремонт балконов	1	25141,05	март	ноябрь
ул.Молодежная, д.65, кв.55,59		2			
ул.Молодежная, д.71, кв.14		1			
ул.Молодежная, д.82, кв.72		1			
ул.Молодежная, д.83, кв.67,71		2			
ул.Молодежная, д.84, кв.30		1			
ул.Молодежная, д.88, кв.38,5		2			
ул.Молодежная, д.94, кв.115		1			
ул.Молодежная, д.98, кв.68		1			
ул.Молодежная, д.100, кв.60,90		2			
ул.Молодежная, д.104, кв.29,33		2			
ул.Молодежная, д.116, кв.40		1			
ул.Молодежная, д.128, кв.67,122		2			
ул.Парковая, д.30, кв.122		1			
ул.Я.Купалы, д.9, кв.49		1			
ул.Я.Купалы, д.12а, кв.24		1			
ул.Я.Купалы, д.12, кв.63		1			
Всего:		55	25141,05		
ЖЭС-5					
ул.Молодежная, д.174/4, кв.28,32,63	Ремонт балконов	3	1676,07	март	ноябрь
Всего:		3	1676,07		
ЖЭС-9					
ул.Армейская, д.8, кв.32		1			
ул.Армейская, д.23, кв.74		1			
ул.Армейская, д.26, кв.45		1			
ул.Армейская, д.31, кв.45,69	Ремонт балконов	2	3352,14	март	ноябрь
ул.Армейская, д.31, кв.29		1			
ул.Армейская, д.35, кв.29		1			
Всего:		6	3352,14		
ИТОГО ЖЭС 1-9		151	78216,6		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  О.Л.Кравцова

п.2.6 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о.заместителя директора Государственного предприятия
"Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко
" 31 " 12 2021г.

ГODOVOЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД
Текущий ремонт козырьков лоджий верхних этажей, над входами в подъезды жилых домов

п 2.6 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончани
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
ул.Молодежная, д. 111 кв.106, 213	Ремонт козырьков над балконами и лоджиями верхних этажей, входами в подъезды	м2	7,00	21115,93	март	ноябрь
ул.Молодежная, д. 123, под 1-6			41,30			
ул.Молодежная, д. 128			3,50			
ул.Молодежная, д. 134, под 3,5, кв.97, 174			16,20			
ул.Молодежная, д. 136, кв. 252,288			7,00			
ул.Молодежная, д. 137, кв.72			3,50			
ул.Молодежная, д. 138, под 3			6,60			
ул.Молодежная, д. 138, кв.68,33			7,00			
ул.Молодежная, д. 145, кв.72			3,50			
ул.Молодежная, д. 142, кв.179			3,50			
ул.Олимпийская, д.3 кв.106			3,50			
ул.Олимпийская, д.5 под 2, кв.107			18,10			
ул.Олимпийская, д.8 кв.104			3,50			
ул.Олимпийская, д.9 под 1			12,00			
ул.Дружбы, д.3 кв.35			3,50			
ул.Дружбы, д.9 кв.107			3,50			
ул.Дружбы, д.19 кв.215			3,50			
ул.Дружбы, д.13 кв.34			3,50			
ул.Я.Коласа, 18, кв.72,105			7,00			
ул.Я.Коласа, 22, кв.143			3,50			
ул.Я.Коласа, д.26, под 1			3,50			
ул.Я.Коласа, 28, под 1,3			15,00			
ул.Я.Коласа, 34, кв.36,69, под 4			13,60			
ул.Я.Коласа, 36, кв.33			3,50			
ул.Я.Коласа, 42, под 4			8,70			
ул.Калинина, д.1. кв.36,69,71,33			21,00			
ул.Калинина, д.3. кв.177,32			7,00			
Всего:		м2	233,00	21115,93		
ЖЭС-2						
ул.Парковая, д.2 под 1	Ремонт козырьков над балконами и лоджиями верхних этажей, входами в подъезды	м2	8,00	12426,30	март	ноябрь
ул.Парковая, д.8 под 1-6			28,40			
ул.Парковая, д.2Б, кв.68			8,00			
ул.Гайдара, д.9 кв.139			28,40			
ул.Молодежная, д. 5, кв.35			4,20			
ул.Молодежная, д. 24, под 2			2,25			
ул.Молодежная, д. 33			2,90			
ул.Молодежная, д. 41 под 1			2,70			
ул.Молодежная, д. 43 тп			10,34			
ул.Слободская, д.12 кв.105			4,05			
ул.Слободская, д.16 под 2			9,90			
Всего:		м2	109,14	12426,30		
ЖЭС-3						
ул.Я.Коласа, 10 кв.100			4,00			
ул.Я.Купалы, д.1а кв.72			3,50			
ул.Я.Купалы, д.12 под 2			9,90			

ул.Я.Купалы, д.12а под.2	Ремонт козырьков над балконами и лоджиями верхних этажей, входами в подъезды	м2	10,09	21870,67	март	ноябрь				
ул.Я.Купалы, д.12а кв.35			3,50							
ул.Молодежная, д.61 под.1			8,70							
ул.Молодежная, д.73 кв.9,58			11,80							
ул.Молодежная, д.79 под.1			14,00							
ул.Молодежная, д.128 под.1-4			24,20							
ул.Дружбы, д.6 кв.72			3,50							
ул.Дружбы, д.8 кв.2			8,70							
ул.Калинина, д.9 под.6			9,80							
ул.Калинина, д.13 под.1-8			38,60							
ул.Калинина, д.16 под.5			6,60							
ул.Калинина, д.8 под.1-8			52,80							
Всего:			м2				209,69	21870,67		
ЖЭС-5										
ул.Василевцы, д.4 кв.38	Ремонт козырьков над балконами и лоджиями верхних этажей, входами в подъезды	м2	3,50	25752,71	март	ноябрь				
ул.Василевцы, д.10, под.2			6,00							
ул.Я.Коласа, д.54 кв.105,144			7,00							
ул.Я.Коласа, д.56 под.3			9,20							
ул.Я.Коласа, д.62 под.2, кв.177			13,70							
ул.Я.Коласа, д.66 кв.104			3,50							
ул.Я.Коласа, д.76 под.5, кв.178			12,20							
ул.Я.Коласа, д.76а кв.34			2,50							
ул.Молодежная, д.158 под.3			11,86							
ул.Молодежная, д.161/1 кв.71			8,00							
ул.Молодежная, д.164 под.2			7,00							
ул.Молодежная, д.165 под.1-4, кв.33			14,10							
ул.Молодежная, д.171/2 под.			6,00							
ул.Молодежная, д.174/1 под.1, кв.33			8,20							
ул.Молодежная, д.174/4 кв.63			3,50							
ул.Молодежная, д.174/4 кв.70,71,72			10,50							
ул.Молодежная, д.175 под.1-4			22,20							
ул.Молодежная, д.177 под.1-4			22,20							
ул.Молодежная, д.178 под.1			10,35							
ул.Молодежная, д.180/1 кв.51,97			4,70							
ул.Молодежная, д.181/1 кв.79			3,50							
ул.Молодежная, д.185 кв.211			2,40							
ул.Молодежная, д.213 под.2			9,50							
ул.Молодежная, д.188/3 кв.69			3,50							
ул.Молодежная, д.199 кв.2,156			7,00							
ул.Молодежная, д.207/1 кв.9			3,50							
ул.Молодежная, д.207/2 под.1			9,00							
ул.Василевцы, д.3 кв.40			3,50							
ул.Василевцы, д.5 кв.37,38			7,00							
ул.Василевцы, д.10 кв.78, под.2			8,60							
ул.Василевцы, д.11 под.2			9,60							
ул.Денисова, д.4 кв.24			3,50							
ул.Молодежная, д.245 кв.71			4,00							
ул.Еронько, д.10 33,35,69,93,105			23,00							
ул.Василевцы, д.14 кв.33,70			7,00							
Всего:			м2				290,81	25752,71		
ЖЭС-9										
ул.Армейская, д.28 кв.71,72	Ремонт козырьков над балконами и лоджиями верхних этажей, входами в подъезды	м2	7,00	3285,45	март	ноябрь				
ул.Армейская, д.29 кв.71,72			7,00							
ул.Армейская, д.32 кв.16,19,38,54,57			17,50							
Всего:		м2	31,50	3285,45						
ИТОГО:		м2	874,14	84451,06						
Примечание:										

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае выявления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

п.2.6 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о. заместителя директора Государственного предприятия
"Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко

"31" 11/2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД

Текущий ремонт (устройство) пандусов на крыльцах жилых домов

п 2.6.7 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Виды работ	Объем работ, шт	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
				начало	окончание
1	2	3	4	5	6
ЖЭС-1					
ул.Молодежная, д.134, кв.167	Устройство пандусов (сездов, колеи)	17	3890,28	март	октябрь
ул.Молодежная, 134, под.2				март	октябрь
ул.Молодежная, 138, под.3					
Я.Коласа, д.24, под.3/1 (гл.фасад)				март	октябрь
Я.Коласа, д.42, под.1					
ул.Дружбы, д.13, под.1,4				март	октябрь
ул.Молодежная, 138, под.3					
ул.Молодежная, 104а, под.4				март	октябрь
ул.Молодежная, 129а, кв.17					
ул.Дружбы, д.17, под.5				март	октябрь
ул.Дружбы, д.3, под.2,4					
Я.Коласа, д.20, под.3				март	октябрь
Я.Коласа, д.8, под.1,2,4					
Всего:		17	3890,28		
ЖЭС-2					
ул.Слободская, д.14, под.3	Устройство пандусов (сездов, колеи)	2	457,68	март	октябрь
ул.Гайдара, д.5а				март	октябрь
Всего:		2	457,68		
ЖЭС-3					
ул.Я.Купалы, д.20, под.3	Устройство пандусов (сездов, колеи)	2	457,68	март	октябрь
ул.Я.Купалы, д.24, под.7				март	октябрь
Всего:		2	457,68		
ЖЭС-5					
ул.Василевцы, д.14, под.1	Устройство пандусов (сездов, колеи)	1	228,84	март	октябрь
ул.Молодежная, 160, под.3				март	октябрь
Всего:		1	228,84		
ИТОГО:		22	5034,48		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  В.А.Чикунова

п.2.6 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда (Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о. заместителя директора Государственного предприятия
"Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко
" 31 " _____ 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД

Текущий ремонт (устройство) поручней при входах в подъезды и жилые дома

п 2.6.8 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Виды работ	Объем работ, шт	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
				начало	окончание
1	2	3	4	5	6
ЖЭС-1					
ул.Я.Коласа, д.20, под 3	Устройство поручня	1	500,00р.	январь	декабрь
ул.Молодежная, д.134, под 5		1	500,00р.	январь	декабрь
ЖЭС-2					
ул.Молодежная, д.39, под.2	Устройство поручня	1	500,00	январь	декабрь
ЖЭС-3					
ул.Блохина, д.45, под.1	Устройство поручня	1	500,00	январь	декабрь
ИТОГО:		4	2000,00		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО _____ Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО _____ В.А.Чикунова

п.23 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда

(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о. заместителя директора Государственного предприятия
"Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко
"31" 12 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД

Разработка проектной документации

Адрес дома	Виды работ	Объем работ, шт	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
				начало	окончание
1	2	3	4	5	6
ЖЭС-1					
ул.Молодежная, д.134, под.5	Разработка проектной документации на устройство пандуса	1	3000,00	январь	декабрь
ИТОГО:		1	3000,00		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  В.А.Чикунова

п.2.2 Приложения №1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда
(Постановление МЖКХ от 30.03.2016 №5)

УТВЕРЖДАЮ

и.о.заместителя директора Государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания"

П.В.Кушниренко

" 31 " 12 2021г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2022ГОД
Текущий ремонт (утепления промерзающих участков) стен квартир жилых домов

п. 2.2.5 Приложения 1 к Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утв. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016г. №5

Адрес дома	Виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
ЖЭС-1						
ул.Олимпийская, д.11, кв.137 (спальня)	Приборное обследование	обсл.	1	586,36	январь	март
ул.Дружды, 5, кв.184 (кухня, зал, детская)		обсл.	1	586,36		
ул.Я.Коласа, д.42, кв.120 (зал)		обсл.	1	586,36		
ул.Молодежная, д.153, кв.108 (кухня)		обсл.	1	586,36		
ул.Молодежная, д.101, кв.40 (комната)		обсл.	1	586,36		
ул.Молодежная, д.111, кв.101 (кухня)		обсл.	1	586,36		
ул.Молодежная, д.131, кв.65 (спальня)		обсл.	1	586,36		
ул.Молодежная, д.137, кв.75 (арка)		обсл.	1	586,36		
ул.Я.Коласа, д.30, кв.69 (кухня)		обсл.	1	586,36		
ЖЭС-2						
ул.Гайдара. 7, кв.188 (спальня , зал)	Приборное обследование	обсл.	1	586,36	январь	март
ул.Молодежная, 58, кв.79 (детская комната, зал, кухня)		обсл.	1	586,36		
ул.Молодежная, 12, кв.38 (спальня-гл.фасад, зал)		обсл.	1	586,36		
ЖЭС-3						
ул.Молодежная, 88, кв.41(кухня)	Приборное обследование	обсл.	1	586,36		
ул.Я.Купалы, 12А, кв.1 (зал, спальня)		обсл.	1	586,36		
ЖЭС-5						
ул.Молодежная, 211, кв.54 (комната торец)	Приборное обследование	обсл.	1	586,36		
ул.Молодежная, 199, кв.37 (спальня)		обсл.	1	586,36		
ул.Молодежная, 165, кв.20 (кухня, зал, спальня)		обсл.	1	586,36		
ул.Я.Коласа, д.54, кв.73 (арка)		обсл.	1	586,36		
ул.Я.Коласа, д.70, кв.40 (арка)		обсл.	1	586,36		
ЖЭС-9						
ул.Армейская, 16, кв.6 (зал)	Приборное обследование	обсл.	1	586,36	январь	март
ул.Армейская, 16, кв.37 (жил.комната)		обсл.	1	586,36		
ул.Армейская, 29, кв.48 (зал, торец)		обсл.	1	586,44		
Итого:			22	12900,00		

Примечание:

Годовой План может уточняться по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, в случае появления дополнительных работ и с учетом поступления заявок, претензий потребителей по вопросам текущего ремонта жилищного фонда (п. 11 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда утв. постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 5).

Начальник ОТР и ТО  Ю.В.Казаченко

Инженер ОТР и ТО  О.Л.Кравцова